
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 

ZDM.054.27.2024.IK Gliwice, 26.08.2024  

 

 

JAN PAJĄK 

RADNY RADY MIASTA 

GLIWICE 

nr kor.  ZDM.69829.2024/IK  

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.27.2024.IK  

 

 

Dotyczy: projektu przebudowy skrzyżowania ul. Nowy Świat 
i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim. 

 
W odpowiedzi na zapytanie z 08.08.2024 r. informuję, że do umowy 

nr ZDM – 235/2023 z dnia 21.07.2023 r. na wykonanie dokumentacji 

projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy 

Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim" został podpisany Aneks nr 1 

(ZDM – 224/2024 z dnia 18.07.2024 r.) wydłużający termin 

na realizację zadania do 31.10.2024 r. Wydłużenie terminu 

spowodowane było prowadzonymi uzgodnieniami co do koncepcji 

zagospodarowania przedmiotowego terenu.  

W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie są naliczane 

Jednostce Projektowej kary umowne. 

 

 

 

 
Dawid Ochód 

Z – ca Dyrektora 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 

 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Jarosław Zięba – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

2. Pan Mariusz Kopeć – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta 

3. Biuro Rady Miasta 

 

 

Otrzymują:  

1. Adresat 

2. ZDM aa. (sprawę prowadzi Iwona Krawieczek tel. 32 30 08 641) 


